

สรุปการดำเนินการ กรณีโรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหว

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 และ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

ที่	ว/ด/ป	การดำเนินการ
1	9-17 พ.ย. 66	<p>เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้น รร.รายงานด้วยวาจาให้ ผู้บริหาร สพป.ทราบ ผอ.มอบหมายให้ รอง ผอ.และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบเบื้องต้น ณ โรงเรียนที่ได้รับรายงาน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.รร.บ้านป่าก้าง อ.สันทราย</li> <li>2.รร.วัดหนองออน อ.แม่แตง</li> <li>3.รร.บ้านเมืองซอน อ.สันทราย</li> </ol> <p>จากการลงพื้นที่เบื้องต้นให้นำ นร.ไปเรียนยังสถานที่ที่มีความปลอดภัย และให้ รร.สำรวจความเสียหายพร้อมทั้งรายงานให้ สพป.ทราบ เพื่อรายงานขอ รับการ สนับสนุนงบประมาณไปยัง สพฐ.</p> <p>ให้งดใช้อาคารที่ชำรุด รร.หน่วยงานโยธาธิการและผังเมืองตรวจสอบความมั่นคง แข็งแรงฯ และนำ นร.เรียนไปเรียนยังที่มีความปลอดภัยไปพลางก่อน</p>
2.	22 พ.ย. 66	<p><b>สพป.เชียงใหม่ เขต 2</b> ทำเรื่องขอรับการสนับสนุนอาคารเรียนชั่วคราว สำหรับโรงเรียนประสภภัยแผ่นดินไหว (เนื่องจาก สำนักงานโยธาธิการและผัง เมือง จ.เชียงใหม่ ได้ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารเรียนทั้ง 3 โรงเรียน แล้ว มีความเห็นว่าให้งดใช้อาคารเรียนเพื่อความปลอดภัย</p> <p>โดย รร.เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.รร.บ้านป่าก้าง อาคารเรียนน็อคดาว์น จำนวน 2 หลัง</li> <li>2.รร.วัดหนองออน อาคารเรียนน็อคดาว์น จำนวน 2 หลังและปรับปรุงอาคาร เดิม 1 หลัง</li> <li>3.รร.บ้านเมืองซอน อาคารเรียนน็อคดาว์น จำนวน 1 หลัง</li> </ol> <p>งบประมาณที่เสนอขอรับการพิจารณาอนุมัติจาก สพฐ.รวม 1,848,000 บาท ( หนังสือ สพป.ชม.2 ที่ ศธ04048/5188 ลว 22 พ.ย. 66 )</p>
3.	22 พ.ย.66 - ม.ค. 67	<p>สพป.เชียงใหม่ เขต 2 (กลุ่มนโยบายและแผน) ได้ประสานการดำเนินการใน เรื่องการขอขบประมาณเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนประสภภัยแผ่นดินไหวทั้ง 3 แห่ง กับ สำนักนโยบายและแผน สพฐ.</p> <p>-จากการประสานงานได้รับแจ้งจาก สำนักนโยบายและแผน สพฐ.ว่า งบประมาณที่ รร./สพป.เสนอขอรับการอนุมัตินั้น เป็นงบประมาณ <b>งบลงทุน</b> ซึ่ง ในปีงบประมาณ 2567 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ยังไม่ผ่านการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎร จึงไม่สามารถที่จำดำเนินการ อนุมัติงบประมาณดังกล่าวได้ในเวลานี้</p> <p>-เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว สนผ.สพฐ. จึงประสานงานกับ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 แจ้งโรงเรียนฯ ดำเนินการให้เสนอเรื่องขอรับการสนับสนุน งบประมาณเพื่อแก้ปัญหาในการจัดการศึกษาในภาวะวิกฤติจากภัยพิบัติ</p>

		แผ่นดินไหว ไปยัง สพฐ.เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณอีกครั้ง (ในลักษณะของงบดำเนินงาน) สพป.เชียงใหม่ เขต 2 จึงแจ้งให้โรงเรียนทราบและร่วมกับดำเนินการจัดทำรายละเอียดคำขอของงบประมาณดังกล่าวเพื่อ เสนอ สพฐ.อีกครั้ง
4	11 ม.ค. 67	<b>สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เสนอเรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาการจัดการศึกษาในภาวะวิกฤติจากภัยพิบัติแผ่นดินไหว ไปยัง สพฐ. เพื่อขออนุมัติงบประมาณปี 2567</b> รร.ของงบประมาณซ่อมแซมฯ ดังนี้ 1.รร.บ้านป่าก้าง อ.สันทราย ซ่อมแซมอาคารประกอบ 430,000 บาท 2.รร.บ้านเมืองซอน อ.สันทราย ซ่อมแซมอาคารประกอบ 420,000 บาท 3.รร.วัดหนองซอน อ.แม่แตง ซ่อมแซมอาคารประกอบ 450,000 บาท (หนังสือ สพป.ชม.2 ด่วนที่สุด ที่ ศธ04048/189 ลว 11 ม.ค. 67)
5	26ม.ค. 67	<b>สพฐ.แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2566</b> ไปพลางก่อน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาระดับ บัณฑิต จกรรวมหลักการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน จำนวน 1,300,000 บาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในภาวะวิกฤติจากภัยพิบัติแผ่นดินไหว ให้แก่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ขณะนี้อยู่ระหว่างการอนุมัติเงินประจำงวด ( หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ.04048/ว163 ลว 15 ม.ค. 66 )
6	29 ม.ค. 67	<b>สพป.เชียงใหม่ เขต 2</b> (กลุ่มนโยบายและแผน) แจ้งจัดสรรงบประมาณดังกล่าวให้โรงเรียนทั้ง 3 แห่งทราบ และให้โรงเรียนดำเนินการจัดทำโครงการฯ ร้องรับการใช้งบประมาณดังกล่าว(งบดำเนินงาน) ตามวงเงินงบประมาณที่โรงเรียนเสนอไปยัง สพฐ.ดังนี้ 1.รร.บ้านป่าก้าง อ.สันทราย ซ่อมแซมอาคารประกอบ 430,000 บาท 2.รร.บ้านเมืองซอน อ.สันทราย ซ่อมแซมอาคารประกอบ 420,000 บาท 3.รร.วัดหนองซอน อ.แม่แตง ซ่อมแซมอาคารประกอบ 450,000 บาท  <b>** ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการของ รร. จัดทำโครงการฯ เสนอให้ สพป.เชียงใหม่ อนุมัติโครงการอีกครั้ง ทั้งนี้จะก่อนนี้ผูกพันต่อเมื่อได้รับการอนุมัติเงินประจำงวดแล้วเท่านั้น **</b> ( หนังสือ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ด่วนที่สุด ที่ ศธ04048/ว569 ลว. 29 ม.ค. 67 )